Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1		3 ugers plan	21 dage	ma 24-11-25	ma 22-12-25
2					
3		Vibevej			
4					
5					
6		Ledninger 2C67105R - 2C67020R	14 dage	ma 24-11-25	to 11-12-25
7		2C67530S - 2C67505S	14 dage	ma 24-11-25	to 11-12-25
8		2C67530D - 2C670090D	14 dage	ma 24-11-25	to 11-12-25
9		Rendestensbrønd 5 stk.	14 dage	ma 24-11-25	to 11-12-25
10		Stik 14 stk.	14 dage	ma 24-11-25	to 11-12-25
11					
12		Kantsten	5 dage	ma 08-12-25	fr 12-12-25
13					
14		Asfalt	1 dag	ti 16-12-25	ti 16-12-25
15					
16		Tranevej			
17					
18		Kantsten	5 dage	ma 08-12-25	fr 12-12-25
19					
20		Asfalt	1 dag	on 17-12-25	on 17-12-25
21					
22					
23		Tranevej 11 til 1			
24					
25		Ledninger			
26		2C67025R - 2C67030R	22 dage	ma 24-11-25	ti 23-12-25
27		2C67535S - 2C67540S	22 dage	ma 24-11-25	ti 23-12-25
28		2C67025D - 2C670302D	22 dage	ma 24-11-25	ti 23-12-25
29					
30		Rendestensriste 6 stk.	22 dage	ma 24-11-25	ti 23-12-25
31					
32		Stik 18 stk	22 dage	ma 24-11-25	ti 23-12-25



Projekt: 3ugers plan Ørbækvej-
Dato: ma 24-11-25

Opgave		Hovedopgave		Inaktiv milepæl		Kun varighed		Kun start		Ekstern milepæl		Manuel status	
Opdeling		Projektoversigt		Inaktiv oversigt		Manuel oversigtsopløftning		Kun slutdato		Deadline			
Milepæl		Inaktiv opgave		Manuel opgave		Manuel oversigt		Eksterne opgaver		Fremdrift			